

Monitorovací zpráva o činnosti MAS

Zpráva za období: 01. - 04. 2013 I. etapa 2013

Název MAS: RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 795 01 Rýmařov

zpracovatel zprávy (jméno, příjmení, funkce): Petr Pecha manažer MAS

kontakt: 554 254 309, 602 521 057

1.Popis činnosti MAS při realizaci SPL za sledované období (uvedte klíčové aktivity uskutečněné ve sledovaném období): vyhlášení výzvy, výběr projektů (zasedání výběrové komise, veřejná obhajoba, schválení valnou hromadou apod.), registrace projektů na RO SZIF

- V tomto období MAS vyhlásila výzvu 07-2013 pro příjem žádostí o dotaci v rámci

Realizace SPL Rýmařovsko:

Vyhlášení výzvy: 4. 2. 2013

Termín příjmu žádosti: 5. 2. 2013 - 26. 2. 2013 do 14,00 hodin.

Seznam vyhlášených Fichí :

Číslo Fiche	Název Fiche	Hlavní opatření	Vedlejší opatření	Alokace na Fiche
3	Obnova a rozvoj vesnic, infrastruktury	III.2.1.1		500.000,-
4	Rozvoj obcí, občanská infrastruktura a služby	III.2.1.2		4.290.876,-
5	Kulturní dědictví	III.2.2		500.000,-

Předpokládaná alokace na výzvu 07-2013 celkem 5.290.876,- Kč.

12. 3 .2013 – jednání Výběrové komise s veřejnou obhajobou projektů

13. 3. 2013 – jednání Správní rady MAS a stanovení seznamu vybraných projektů

19. 3. 2013 – registrace žádostí o dotaci na RO SZIF v Opavě

Další činnosti:

- Účastnili jsme se
 - Dne 8. 1. 2013 Veřejné obhajoby projektů spolupráce na MZe ČR v Praze dle přiloženého rozpisu – projekt „**Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti**“
 - Uskutečněna Valná hromada MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s. – na které byly schváleny fiche pro výzvu 07-2013, připravována strategie na období 2014-2020 a přijati noví členové do společnosti

- Dne 31.1.2013 – jsme se účastnili Valné hromady Krajské sítě MAS Moravskoslezsko
- Pro žadatele o dotaci bylo dne 8.2.2013 uskutečněno školení zaměřené na přípravu a zpracování podkladů pro žádost do výzvy 07-2013
- Valné hromady NS MAS dne 14.3.2013 ve Žluticích
- kontrol projektů pro realizaci z výzvy 06-2012
- kontrola připravenosti projektů do výzvy 07-2013
- zúčastnili jsme se 14. února v Ostravě na konferenci Příležitosti pro obce v programovacím období strukturálních fondů 2014-2020

V rámci propagace

- prováděná aktualizace seznamu pořádaných akcí a možností dotačních titulů na webových stránkách
- pro propagaci MAS RÝMAŘOVSKO, o.p.s byly využity nástěnné kalendáře JESENÍKY 2013
- vydání Zpravodaje MAS RÝMAŘOVSKO 01/2013

Pracovní jednání

- *Valná hromada RÝMAŘOVSKO, o.p.s. 28. 1. 2013*
- Jednání správní rady RÝMAŘOVSKO, o.p.s. dne 12.3.2013 za účelem výzvy 07 2013 –stanovit seznam vybraných projektů po hodnocení pro jednotlivé FICHE
- Dne 15.4.2013 uskutečněno jednání k přípravě projektů spolupráce se zaměřením na regionální značení
- Jednání a příprava dotazníku pro zpracování Integrované strategie rozvoje území pro období rok 2014-2020
- *Projekty napomáhající realizaci SPL Rýmařovsko*
 - V rámci opatření osy IV.2.1.b je postupně realizován projekt mezinárodní spolupráce „Kde bolo, tam bolo“ reg.č. 11/013/4210b/780/000049, byla připravována žádost o platbu
 - byly uspořádány společné akce v rámci projektu národní spolupráce Sport a hry bez hranic s MAS Uničovsko reg. číslo 12/015/4210a/780/000022 a podána žádost o platbu
 - Pomoc při realizaci projektů podaných v rámci 14.kola PRV u obcí, Dolní Moravice konečná platba
 - Účast na jednáních připravující již realizaci projektu spolupráce MAS s názvem „Jedeme všichni“– reg. číslo 12/017/4210a/453/000059
 - doplněna žádost o dotaci na projekt mezinárodní spolupráce ze 17.kola PRV s názvem **Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti**

- **reg. číslo 12/017/4210b/780/000072** výsledek projekt je podpořen k realizaci, možnost podepsat dohodu o financování, je však nutné provázat vše na termíny se slovenským partnerem, který nemá ještě schválený projekt

- dne 15.1.2013 byl podán projekt na Euroregion Praděd do fondu mikro projektů s názvem **Na kole po Rýmařovsku- podpora cestovního ruchu** – výsledkem je že byl projekt podpořen k realizaci
- spolupráce se Sdružením obcí Rýmařovska při projektu z Operačního programu životního prostředí - 4.1 - Zkvalitnění nakládání s odpady **Zavedení separace biologických odpadů Rýmařovsko**

2. Problémy při realizaci SPL (za uplynulé období i dlouhodobé):

- u opatření III.2.1.2 občanská vybavenost je od 15. kola změna podmínek a pro realizaci projektů je stanoven požadavek mít při podání žádosti vypořádány vlastnické vztahy na žadatele o dotaci, je to dost velká změna a některé obce mají problém, protože pozemky pro jejich záměry jsou ve vlastnictví PF ČR a převod je v nedohlednu a tím obce nemohou projekty realizovat pomocí dotace, pak také neziskové organizace většinou objekty pro svou činnost nevlastní a tím nemohou vstupovat do výzvy. Využití blokové výjimky není pro žadatele řešením.

3. Opatření na vyřešení problémů, příp. předcházení:

-

4. Změny (uvedte, zda MAS ve sledovaném období provedla změnu SPL a Fichí, změnu důvod a dopad změny – nikoli podrobně obsah, který je již v hlášení):

- na jednání Valné hromady MAS dne 28.1.2013 byl do společnosti schválen valnou hromadou vstup tří společností

5. Souhrn za projekty IV.1.2:

Počet nově přijatých Žádostí o dotaci: 15

Počet Hlášení o změnách posuzovaných ze strany MAS: 3

Počet Žádostí o proplacení zkontrolovaných MAS: 0

Počet provedených návštěv/konzultací k projektům: 22

na místě realizace: 14

v kanceláři: 8

ostatní (v kanceláři MAS, telefonicky, e-mailem apod.)

Počet účastí na kontrolách SZIF: 1

Další:

6. Zaměstnanci (na IV.1.1)

Jméno, příjmení	Pracovní smlouva/ DPP/DPČ	Úvazek/počet odpracovaných hodin	Náplň práce	Poznámka
Petr Pecha	Pracovní smlouva	1 úvazek	manažer	
Hana Krayzlová	DPP	20 hodin	účetní	
Ing. Nikola Pohanělová	Pracovní smlouva	0,6 úvazek	projektový manažer	

7. Popis ostatních činností MAS (nesouvisejících přímo s realizací SPL, např. dle ISÚ):

- účast na školení Metodika zpracování Integrovaného plánu rozvoje území
- spolupráce při zpracování Územně analytických podkladů pro Rýmařovsko, analytické podklady budou následně využity pro ISÚ Rýmařovsko

např.: účast na jiných projektech, programech, podnikatelská činnost MAS

8. Plánované klíčové aktivity v dalším období:

- Doplnění webových stránek o přehled realizovaných projektů, o připravovaných projektech, projednávání změn ve Fichích, projekty spolupráce, možnosti dotačních titulů pro členy MAS
- do 19.kola připravit projekty spolupráce se zaměřením na rozvoj sportovních aktivit u mládeže a dospělých a také podpora regionálního značení v našem regionu
- realizace projektů spolupráce se slovenským partnerem **Oživme bohatství Matky Země a tradice naší minulosti** výběr dodavatele na stavební část projektu a propagaci
- Příprava Integrovaného plánu rozvoje území pro období 2014-2020 podle metodiky

Datum: 20.5.2013

Ing. Petr Klouda ředitel

Podpis: